# Tasks

| Name | Begin date | End date |
| --- | --- | --- |
| ERD for OODb | 10/26/15 | 10/30/15 |
| Gantt Chart | 11/2/15 | 11/4/15 |
| Use Case Diagram | 11/4/15 | 11/9/15 |
| Activity Diagram | 11/4/15 | 11/9/15 |
| Class Diagram | 11/9/15 | 11/13/15 |
| Sequence Diagram | 11/11/15 | 11/16/15 |
| Present Design | 11/17/15 | 12/1/15 |
| Pseudocode | 1/6/16 | 1/22/16 |
| Wireframes | 1/12/16 | 1/22/16 |
| Feedback Meeting #01 | 1/25/16 | 1/25/16 |
| Begin Coding | 2/1/16 | 2/13/16 |
| Wireframes | 2/15/16 | 2/17/16 |
| Feedback Meeting #02 | 2/18/16 | 2/18/16 |
| Continue Coding (Final) | 2/19/16 | 2/29/16 |
| Testing (Alpha/Beta) | 3/1/16 | 4/1/16 |
| Present Final Product | 4/5/16 | 4/5/16 |

# Gantt Chart

| Name | Begin date | End date | 2015 | 2016 |
|------|-----------|----------|------|------|
| ERD for OODb | 10/26/15 | 10/30/15 | | |
| Gantt Chart | 11/2/15 | 11/4/15 | | |
| Use Case Diagram | 11/4/15 | 11/9/15 | | |
| Activity Diagram | 11/4/15 | 11/9/15 | | |
| Class Diagram | 11/9/15 | 11/13/15 | | |
| Sequence Diagram | 11/11/15 | 11/16/15 | | |
| Present Design | 11/17/15 | 12/1/15 | | |
| Pseudocode | 1/6/16 | 1/22/16 | | |
| Wireframes | 1/12/16 | 1/22/16 | | |
| Feedback Meeting #01 | 1/25/16 | 1/25/16 | | |
| Begin Coding | 2/1/16 | 2/13/16 | | |
| Wireframes | 2/15/16 | 2/17/16 | | |
| Feedback Meeting #02 | 2/18/16 | 2/18/16 | | |
| Continue Coding (Final) | 2/19/16 | 2/29/16 | | |
| Testing (Alpha/Beta) | 3/1/16 | 4/1/16 | | |
| Present Final Product | 4/5/16 | 4/5/16 | | |